RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA
DESA WOLOTOLO

Tabel 1, Kapasitas yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat Wolotolo

No	Kapasitas yang dimiliki	Kebutuhan Penanggulangan Bencana
1.	Sumber daya manusia (SDM)	Menjadi Bagian Tim Siaga Bencan Desa (TSBD) desa WolotoloI
	- Pemerintah Desa	Pembuat dan Pendukung Kebijakan PRB
	- Kelompok Petani	Pendukung dan Pelaksana kebijakan PRB
	- Kelompok Pemuda	Pendukung dan pelaksana kebijakan PRB
	- Masyakat	Pendukung, pelaksana dan penerima kebijakan PRB
2.	Swadaya Masyarakat	Gotoing royong, dana bencana (dana darurat) dalam kegiatan PRB
3.	Hubungan dengan Pihak ketiga (Dinas , Kecamatan dan gereja))	Bantuan materian dan non material saat Kegiatan PRB
4.	APBDes Desa	Alokasi Penggangaran Pemerintah Desa di bidang PRB
5.	Kerjasama antar Lembaga	Pelatihan dari Pihak LSM (Tananua) terkait kegiatan PRB

Tabel 2, Pemangku Kepentingan dan Perannya dalam Penanggulangan Bencana Desa Wolotolo

No	Pemangku Kepentingan	Keterangan Pemangku Kepentingan	Alasan Dilibatkan
1.	Tim TSBD Wolotolo	Tim relawan siaga bencana Desa Wolotolo yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 2022 (SKPEDES No.44)	Tim TSBD adalah ujung tombak penanggulangan bencana di desa Wolotolo yang telah/akan dibekali dan dilatih dalam hal kebencanaan
2.	Tokoh Masyarakat	- Tokoh Pendidik (guru) - Tokoh Pemuda - Tokoh Perempuan (ibu PKK)	Memiliki Pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menjadi jembatan sehubungan dengan sosialisasi penanggulangan bencana di desa Wolotolo

3.	Tokoh agama	Pemuka agama (pastural) dan organisasi/Lembaga keagaam di tingkat desa	Memberik motivasi dan pandangan-pandangan dari sisi keagamaan terkait penanggulangan bencana di desa Wolotolo
4.	Tokoh Adat	Pemuka adat (muslaki) dan organisasi/Lembaga adat di tingkat desa	Memberik motivasi dan pandangan-pandangan dari sisi adat istiadat terkait penanggulangan bencana di desa Wolotolo
5.	Institusi Pendidikan	Program KKN, program penelitian, program pemberdayaan serta program lain dari yang berkaitan dengan pegabdian masyarakat	Memiliki sumber daya pemikiran secara akademis terkait penanggulangan bencana di desa Wolotolo
6.	Organisasi/komunitas LSM donator	Program INCIDENT di Desa Wolotolo oleh Yayasan Tananua Flores	Memiliki sumber daya (manusia, pengetahuan dan dana) untuk kegiatan penanggulangan bencana di desa Wolotolo
7.	Pihak swasta	Ada pelaku usaha baik yanga da didesa mapun dari luar, yang memiliki kontribusi ke desa Wolotolo	Memiliki kekuatan sumber data pendaan untuk kegiatan kebencanaan di desa Wolotolo sesuai arahan undang-undang No 40/2007, No 4/2009, No 47/2012
8.	Pemerintah	- Pemerintah Desa - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Kabupaten beserta SKPD terkait	- Memiliki regulasi dan kebijakan, sekaligus skema pendanaan dalam anggaran pendapatan dan belanjanya - Memilik program, SDM, dan dana untuk Penanggulangan bencana
9	Lembaga Lain	- Mengakomodiur potensi dari pihak-pihak seperti PMI, Forum dan lain-lain	Memiliki Sumber daya berdasarkan program dan anggaran yang dimilili oleh Lembaga tersebut

Tabel 3, Prioritas Program Penanggulangan Bencana

No	Program	Target	Pelaksana	Asal Anggaran
1.	Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Kebijakan PRB di Tingkat Desa	Pemerintah desa dan Lembaga Adat	Dana Desa
2.	Pembuatan Dokumen Kajian RIsiko bencana	Dokumen kajian tingkat desa	Pemerintah desa, Tim TSBD desa, Yayasan Tananua Flores	Yayasan Tananua Flores

3.	Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuan jaluar evakuasi	Tim TSBD dan Masyarakat Wolotolo	Pemerintah desa, Tim TSBD desa, Yayasan Tananua Flores	Yayasan Tananua Flores
4.	Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Tim TSBD	BPBD Kab. Ende, Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah desa	Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah Desa
5.	Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Tim TSBD	BPBD Kab. Ende, Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah desa	Yayasan Tananua Flores dan Pemerintah Desa

Tabel 4, Rencana Aksi/Rencana Kegiatan

No	Kegiatan	Target	Waktu	Jumlah Dana	Sumber Pendanaan	Pelaksana/Koordinasi
1.	Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Kebijakan PRB di Tingkat Desa	Januari – April 2023	Rp. 1.000.000,-	Dana Desa	Pemerintah desa
2.	Pembuatan Dokumen Kajian RIsiko bencana	Dokumen kajian tingkat desa	Januari – Maret 2023	Rp. 2.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah desa dan PL YNTF
3.	Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuan jaluar evakuasi	Tim TSBD dan Masyarakat Wolotolo	Januari – Maret 2023	Rp. 1.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah desa dan PL YNTF
4.	Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Tim TSBD	Januari – Desember 2023	Rp. 500.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa dan PL YNTF
	- Pelatihan terkait sistem Peringatan Dini - Pengadaan alat bantu Sietem peringatan dini	Tim Seksi Siaga TSBD	Setiap Bulan		Yayasan Tananua Flores (YNTF)dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa, BPBD, PMI dan PL YNTF
	- Pelatihan terkait penyelamatan korban bencana	Tim seksi Kesehateraan	Setiap Bulan		Yayasan Tananua Flores (YNTF)dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa , BPBD dan PMI dan PL YNTF

	- Pelatihan penanaman tanaman di perkarangan rumahg atau dapur hidup					
	- Pelatihan terkait tanggap darurat	Tim Seksi Tanggap Darurat	Setiap Bulan		Yayasan Tananua Flores (YNTF)dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa, BPBD, PMI dan PL YNTF
5.	Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Tim TSBD	Januari – Maret 2023	Rp. 1.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah desa dan PL YNTF
6.	Penanaman Pohon	Lokasi Rawan Bencana dan Konservasi	Januari – November 2023	Rp. 5.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF)	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF
7.	Pembuatan Peta Mata air dan Rencana Konsevasi	Peta Partisipatif Kawasan konservasi	Januari – Maret 2023	Rp. 2.000.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF
8.	Pengolahan Sampah Organik menjadi pupuk	Petani dan Masyarakat desa Wolotolo	Januari – Maret 2023	Rp. 1500.000,-	Yayasan Tananua Flores (YNTF) dan Pemerintah Desa	Pemerintah Desa, TSBD, Kelompok Tani, masyarakat desa dan PL YNTF

Tabel 5, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan	**Sasaran**	**Indikator**	**Realisasi**	**Sumber Daya**		**Keterangan**
				Anggaran	**Lain-lain**	
Pembuatan regulasi terkait kegiatan PRB	Pemerintah desa	Adanya Peraturan Dari Pemerintah	Tertuang dalam SK kepala desa	Rp. 1.000,000,-	-	Kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap setelah

		desa terkait PRB				kegiatan pembuatan kajian risiko bencana
Pembuatan Dokumen Kajian RIsiko bencana	Masyarakat Wolotolo dan Tim TSBD	Adanya Dokumen kajian bencana desa	Dokumen Disahkan oleh POemerintah desa	Rp. 1.000,000,-	-	-
Pembuatan Peta, Kawasan rawan bencana dan penyesuan jaluar evakuasi	Masyarakat Wolotolo dan Tim TSBD	Adanya Peta Kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi	Adanya peta partisipatif oleh masyarakat	Rp. 1.000,000,-	-	-
Pelatihan rutin pencegahan, evakuasi dan pasca bencana untuk tim TSBD	Rapat bulanan tim TSBD	Absen kegiatan bulanan TSBD	Adanya rencana kegiatan Tim TSBD	RP. 1.000.000,-	-	-
Survei dan Pemetaan Jalur Evakuasi	Masyarakat Wolotolo dan Tim TSBD	Adanya lokasi jalur evakuasi yang dipetakan secara partisipatif	Terdapatnya jumlah jalur evakuasi bencana di desa	RP. 1.000.000,-	-	-
Penanaman Pohon	Kawasan konservasi di desa	Adanya jumlah pohon ditanam di Kawasan konservasi	Penanaman pohon	RP. 1.000.000,-	-	-
Pembuatan Peta Mata air dan Rencana Konsevasi	Masyarakat Wolotolo dan Tim TSBD	Adanya Peta Kawasan rawan bencana dan jalur evakuasi	Adanya peta partisipatif oleh masyarakat	Rp. 1.000,000,-	-	-